Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início: 20 de agosto de 2024

Término: 02 de setembro de 2024

b) O que estava planejado?

Para esta terceira iteração, foi definido que a equipe precisava implementar as seguintes features:

gerenciamento de conta, login, logout, histórico de compras, venda de serviços e histórico de serviços.

Desta forma, a equipe dividiu-se em 2 subgrupos, ficando da seguinte forma:

Grupo 1 - Raí, Thiago, Douglas, Pedro e Vinícius:

- · Gerenciamento de conta
- Login
- Logout

Grupo 2 - Vandielson, Renner, Jadson e Marcos:

- Histórico de compras
- Venda de serviços
- Histórico de serviços.

Porém, a equipe como um todo trabalhou em conjunto para solucionar os problemas que foram surgindo com o decorrer do processo.

c) O que foi feito?

Das features solicitadas, a equipe conseguiu concluir todas.

d) O que não foi feito?

Infelizmente, a equipe não conseguiu realizar os testes de login, logout e de histórico de compras.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Para a próxima iteração, a equipe realizará os testes que estão pendentes e as novas features que ainda serão repassadas.

f) Lições aprendidas

A equipe aprendeu a dividir e conquistar os problemas que foram surgindo ao longo do desenvolvimento das novas features, além de adquirir e trocar experiências sobre trabalho em equipe e desenvolvimento, haja vista que o foco da atividade é simular o desenvolvimento de uma aplicação real em um ambiente de trabalho e aplicar os conceitos adquiridos na disciplina de Engenharia de Software.